㈱米杉建設

工事のお知らせ

秋晴れの候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

このたび、右記の箇所において、大和川の堤防や護岸をより安全な状態に整えるための工事を予定しておりますので、お知らせいたします。

工事の実施に際しましては、皆様にご不便やご迷惑をおかけする場合もございますが、安全を最優先に進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


【 工 事 概 要 】


- 工事件名　R7大和川王寺町地区堤防強化工事
- 契約工期　令和8年5月1日～令和９年３月３１日
  ※工事は、令和8年11月2日～令和9年3月31日の間で実施する予定です。
- 工事場所　奈良県 北葛城郡王寺町 久度　地先
- 請負者 株式会社 米杉建設
  住所　奈良県天理市蔵之庄町49番地1
  TEL　０７４３－６５－３１５１
  担当　橋本
- 発注者 近畿地方整備局 大和川河川事務所 亀の瀬出張所
  住所　大阪府柏原市大字峠
  ０７２－９７９－０７１９
  担当　坂本、三原

工事概要図（イメージ）

堤防をより安全に整えるため、法面を保護する工事です。

工事場所：堤防の民地側の法面





工事の流れ（民地側の法面のみ）

① 表土をはぎ取り、法面を整えます。
② 遮水シートを敷設し、雨水の浸透を防ぎます。
③ ハニカム構造の合成繊維法枠を敷設し、法面をしっかり支えます。
④ 法枠の上に土をかぶせて保護します。
⑤ 最後に張芝を行い、緑で法面を守ります。



【 工 程 表 】

工種＼月／日	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工	―	―	―							年末年始休暇								
河川土工					―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―		
法覆護岸工					―	―	―	―	―		―	―	―					
舗装工																	―	
構造物撤去工				―	―	―												
後片付け																		―

※作業時間帯は午前8:00から午後5:00までとします。
※原則として土曜日、日曜日、祝日は作業を行いません。（ただし、天候等により作業時間の延長や休日作業を行う場合があります。）
※場合により作業期間が変わることがあります。
※歩行者は、指定箇所から河川敷内の遊歩道へ通行可能です。詳細は右記詳細図をご確認ください。

【現場付近見取り図及び工事車両通行計画】

