

# バス停上屋設置工事

## <工事概要>

工事名 バス停上屋設置工事  
 施工場所 本町2丁目及び本町4丁目地内  
 (白瓜バス停・王寺本町四丁目バス停(北向き))  
 工期 令和2年12月8日(火)~令和3年3月31日(水)  
 請負者 株式会社 春山組


## <工程> (工事時間 9:00~17:00)

月	3月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
準備工																															
撤去工																															
土工事																															
基礎工事																															
縁石工																															
ユニット及びその他工事																															
舗装工																															
後片付け																															

## バス停上屋完成



## 設置箇所図



3月1日~3月2日

準備工



3月3日~3月4日

土工事




3月5日~3月15日

基礎工事



3月17日~3月27日

ユニット及びその他工事



3月22日

縁石工



3月23日~3月24日

舗装工

